



Zdjęcie: Farma Wiatrowa Sulmierzyce

**Podczas eksploatacji FW Sulmierzyce (Projekt) w okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2023 r. stwierdzono, że:**

- zgodność działań prowadzonych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Projektu z decyzją środowiskową została zweryfikowana i potwierdzona: pomiary akustyczne zostały przeprowadzone w ciągu dwóch miesięcy po fazie eksploatacji, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, rozpoczęto monitoring hałasu i monitoring operacyjny ptaków i nietoperzy i są one prowadzone zgodnie z polskimi wytycznymi,

projekt działań zgodnie z większością działań wymaganych w Planie Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP): Plan Likwidacji i Plan Zarządzania Różnorodnością Biologiczną zostały przygotowane i włączone do Planu Zarządzania Środowiskowego i Społecznego dla fazy operacyjnej (O-ESMP), który jest w trakcie opracowywania, przeprowadzono pomiary akustyczne, monitoring hałasu i monitoring operacyjny ptaków i nietoperzy, wdrożono mechanizm składania skarg przez społeczność oraz wdrożono środki podnoszące świadomość w postaci znaków ostrzegawczych,

- w okresie sprawozdawczym nie otrzymano żadnych skarg,

- stwierdzono brak zgodności z harmonogramem przygotowania O-ESMP, który zgodnie z ESAP powinien zostać przygotowany i wdrożony przed rozpoczęciem eksploatacji, podczas gdy jest on nadal w trakcie opracowywania, które rozpoczęło się w listopadzie 2023 r,
- zidentyfikowano lukę, ponieważ procedura wyłączenia na żądanie nie została jeszcze przygotowana, podczas gdy zgodnie z ESAP powinna ona zostać opracowana przed fazą rozruchu, a zastosowanie procedury powinno nastąpić po uzyskaniu wyników monitorowania operacyjnego,
- luka ta zostanie wyeliminowana w ramach Projektu, ponieważ procedura wyłączenia na żądanie zostanie opracowana w pierwszej połowie 2024 r. i zostanie wdrożona w razie potrzeby, po przeprowadzeniu pełnego monitoringu operacyjnego, który da pełniejszy obraz aktywności i śmiertelności ptaków i nietoperzy na obszarze FW Sulmierzyce,
- w ramach Projektu podjęto decyzję o wdrożeniu środków kompensacyjnych dla nietoperzy w postaci sztucznych schronień, które zostaną zbudowane w 2024 r. w lasach i na obszarach zalesionych zlokalizowanych w odpowiedniej odległości (minimum 4-5 km) od farmy wiatrowej.